

## **FICHE SAVOIRS N° 1 :**

### **LA CONDUITE ET LE PILOTAGE D'UN PROJET (DEFINITIONS)**

---

La conduite de projet correspond à une phase de réalisation de projet et d'animation des équipes ayant pour but de structurer et planifier par des outils techniques et méthodologiques le bon déroulement d'un projet.

Cette démarche nécessite un contrôle au fil du temps de la mise en œuvre des actions, les respects des objectifs de temps, délais, coûts, qualité et satisfaction des usagers, clients, patients...

Le pilotage doit ainsi garantir l'atteinte des différents objectifs en prêtant attention à la meilleure façon d'y parvenir notamment grâce aux outils (tableau de bord, organigramme des tâches, fiche de tâches... Ces vérifications permettent ainsi de prendre les mesures correctives en cas de dérives.